

## **AJAKAVA**

**2015**

### **November & Detsember**

- Viimased viimistlused joonistel
- Kickstarteri turunduskampaania planeerimine
- Kontaktide leidmine rahvusvahelistes rattaajakirjades
- Elektriinseneri leidmine
- Tarnelepingute sõlmimine
- Finantseerimisvõimaluste leidmine

**2016**

### **Jaauar**

- Nelja prototüübi valmistamine
- Tootmiseks valmistumine ja detailide tellimine

### **Veebruar**

- Prototüüpide testimine
- Tagasiside kogumine testsõitudel
- Online reklaamiga alustamine
- Teise generatsiooni Pennon valmis

### **Märts**

- Kickstarter kampaania video produtseerimine
- Online reklaam
- Veebilehe ümberkujundamine
- Uus Pennon veebilehel ettetellimiseks valmis

### **Aprill**

- Kickstarteri kampaania käivitamine
- Demopäevad Euroopa suurlinnades
- Maksimaalne meediakajastus
- Esimeste huviliste ostud
- Ettevalmistused suuremaks tootmiseks
- Esimene tootmisserieia laos

### **Mai**

- Komplekteerimisega alustamine
- Jätkamine tellimuste vastuvõtuga veebilehel
- Online reklaamiga jätkamine

### **Juuni**

- Demopäevad Eestis ja välismaal
- Komponentide tellimine järgmisteks tootmisserieiateks

### **Juuli**

- Viimane tähtaeg Kickstarteri rataste väljasaatmiseks
- Viimane aeg müüa selle hooaja rattaid
- Ettevalmistused Eurobike-le ja muudele rattamessidele minemiseks

### **August**

- Koostöövõimaluste leidmine ettevõtetega
- Uue hooaja mudelelite arendamine